

第2期九州創生アクションプラン策定に向けた工程

令和元年6月

第153回九州知事会議・第35回戦略会議(長崎) (6/4~5)

→ **新PTの体制・リーダー決定**

- ①しごとづくり
- ②新技術活用
- ③人材活躍
- ④次世代育成
- ⑤地域づくり
- ⑥安心・安全

(国) 基本方針決定(6/21)

8月

第16回夏季セミナー(熊本) (8/7~8)

分科会テーマ

- ①外国人材の受入
- ②スポーツを活かした九州創生
- ③新技術への挑戦
- ④Society5.0、SDGs

→ **重要施策検討**

枠組みの決定

工程	月	活動内容
中間報告	11月 5~6日	第154回九州知事会議・第36回戦略会議(福岡)
		第2期九州創生アクションプランの検討状況(中間報告) <ul style="list-style-type: none"> ○現行戦略(4PT)の総括 ○第2期戦略(6PT)の検討状況(中間報告) <ul style="list-style-type: none"> ・基本方針 ・目指す成果(5年後の目標値) ・新規プロジェクト(方向性)

基本方針・目指す成果

成案まで	会議後	新PTごとにワーキング会議等を開催 <ul style="list-style-type: none"> ○具体的検討 <ul style="list-style-type: none"> ・個別プロジェクト ・KPI ・ロードマップ <p>(※知事会議・戦略会議での意見をPT議論に反映)</p>
	11月中旬 下旬 ~ 12月中旬	<p>[各県] 予算要求作業・国の支援策の受入検討</p> <p>提言活動(国の第2期戦略[具体策]について) (11/13~14)</p> <p>(国)第2期戦略 骨子・戦略案の審 〔創生本部会合 11/22(金)、12/19(木)〕</p>
	下旬	<p>(国)第2期戦略 決定</p>
	2月末	<p>全体とりまとめ → 第2期九州創生アクションプラン 成案</p>

KPI・ロードマップ

新プラン
スタート

R2
5月
(予定)

第155回九州知事会議・第37回戦略会議(宮崎)

- ・各PT毎に重点プロジェクト報告、PR
- ・初年度(R2年度)の事業計画

戦略始動